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ABS 48 – Elektrifizierung u. Ertüchtigung der Strecke Geltendorf – Memmingen 
– Lindau; Planfeststellungsabschnitt 5.1, Strecke 5360, km 19,912 - 26,000 

Antrag auf Planänderung-/ Planergänzung gem. §§ 18, 18d AEG i.V.m. §76 
VwVfG zur Nachbilanzierung bauzeitlicher Eingriffe und Änderung der CEF - u. 
Kompensationsmaßnahmen A3CEF, A8 bis A13; neu: A15 u. A16 

 

Zusammenfassung der Änderungen gegenüber der Fassung vom 08.08.2017 

Wie im Planfeststellungsbeschluss Az. 611ppa/013-2015#021 vom 31.08.2017 fest-
gelegt ist nach Beendigung der Baumaßnahme eine Nachbilanzierung der natur-
schutzrechtlichen Eingriffe sowie der umgesetzten arten- und naturschutzrechtlichen 
Kompensationsmaßnahmen vorzunehmen. 

Im Zuge der Bauausführung wurden teilweise Baustelleneinrichtungsflächen in Ab-
stimmung oder auf Vorschlag des Grundstückseigentümers auf andere Grundstücke 
in dessen Besitz verlegt. Insgesamt ergab sich dadurch eine Reduzierung der baube-
dingt in Anspruch genommenen Flächen von 0,6 ha.  

Des Weiteren ergaben sich durch vertragliche Vereinbarungen mit den Grundstücks-
eigentümern Änderungen im Umgriff von Teilflächen der planfestgestellten Aus-
gleichsmaßnahmen oder diese wurden auf angebotenen Tauschflächen umgesetzt. 
Darüber hinaus wurden auch nicht mehr bewirtschaftbare Restflächen dem Vorhaben-
träger zum Kauf angeboten.  

Auch bei der Erstellung der Ausführungsplanung und während der Umsetzung erga-
ben sich in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde durch geänderte Bedin-
gungen vor Ort Änderungen in der Zielsetzung der Ausgleichsmaßnahmen. Des Wei-
teren wurde vereinbart, dass bei Nichtverfügbarkeit von Spenderflächen auf gebiets-
eigenes Saatgut zurückgegriffen werden kann, sofern keine naturschutzfachlich be-
deutsamen Flächen in unmittelbarer Nachbarschaft liegen. Die konkreten Änderungen 
sind bei den jeweiligen Anlagennummern beschrieben. 

Die Planänderungen sind in den Plan- und Textunterlagen in blau kenntlich gemacht. 

  



ABS 48 – Elektrifizierung u. Ertüchtigung der Strecke Geltendorf – Memmingen - Lindau 
Planfeststellungsabschnitt 5.1, Strecke 5360, km 19,912 - 26,000 

 Zusammenfassung der Änderungen ggü. Planfeststellung 

Seite 2 von 6 
 

Folgende geänderte Anlagen mit Stand 30.01.2025 sind dem Antrag beigefügt: 

Anlagennum-
mer 

Anlagentitel Maßstab 

1 Erläuterungsbericht - 

9.1 Grunderwerbsverzeichnis - 

9.2.1 Grunderwerbsplan Nr. 9.2 Blatt 1 1:1.000 

9.2.4 Grunderwerbsplan Nr. 9.2 Blatt 4 1:1.000 

12.1 Landschaftspflegerischer Begleitplan mit integrier-
ter Umweltverträglichkeitsstudie – Erläuterungsbe-
richt 

- 

12.4.0 Legende Bestands- und Konfliktplan - 

12.4.1 Bestands- und Konfliktplan – Blatt 1 1:5.000 

12.4.2 Bestands- und Konfliktplan – Blatt 2 1:5.000 

12.5.0 Legende Maßnahmenplan  

12.5.1 Maßnahmenplan – Blatt 1 1:5.000/ 
1:1.000 

12.5.2 Maßnahmenplan – Blatt 2 1:5.000/ 
1:1.000 

 

Anlage 1 Erläuterungsbericht 

Die gegenüber der Fassung vom 16.08.2017 geänderten Textpassagen und Tabel-
leneinträge sind in der Tekturfarbe blau kenntlich gemacht. Das Kapitel 9.2 wurde an 
das wortgleiche Kapitel 7 „Allgemeinverständliche Zusammenfassung gem. § 6 
UVPG“ der Anlage 12.1 angepasst. 

Anlage 9.1 Grunderwerbsverzeichnis 

Der Entfall von Teilflächen vorübergehend in Anspruch genommener Flurstücke für 
CEF-Maßnahmen und BE-Flächen wurde im Grunderwerbsverzeichnis nachvollzo-
gen. Dies gilt auch für den Grunderwerb zum Tausch angebotener Flurstücke für die 
Maßnahme A9 und A10 und angebotener nicht mehr verwertbarer Restflächen für die 
Maßnahmen A15, A16 und A5CEF. Die Änderungen sind im Detail bei den Änderun-
gen der Blätter der Anlage 12.5 beschrieben.  

Anlage 9.2 Blatt 1 

• Aufnahme der Ausgleichsmaßnahme A13-01 als Dingliche Sicherung Aus-
gleich und Ersatz auf dem Flurstück 1024 (GEV lfd. Nr. 83) 

• Entfall der vorübergehenden Inanspruchnahme des Flurstücks 170 bis auf die 
entlang der Bahnlinie verlaufenden Baustraße von Flurstück 170 (GEV-Nr.06) 
auf Flurstück 167 (GEV-lfd. Nr. 05) 

• Verlegung des Grunderwerbs der Ausgleichsfläche A9-1 von Flurstück 170 
auf Flurstück 167 (GEV lfd. Nr. 05) 
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• Darstellung der tatsächlichen vorübergehenden Inanspruchnahme durch BE-
Flächen auf den Flurstücken 101 (GEV lfd. Nr. 85) und 167 (GEV lfd. Nr. 05) 

Anlage 9.2 Blatt 4 

• Entfall der Vorübergehenden Inanspruchnahme für CEF Maßnahmen des 
Flurstücks 457 (GEV lfd. Nr. 21) 

• Entfall des Grunderwerbs des Flurstücks 389 (GEV lfd. Nr. 22) durch Verle-
gung der Ausgleichsmaßnahme auf Flurstück 396 

• Erweiterung der Dinglichen Sicherung Ausgleich und Ersatz auf dem Flur-
stück 456 (GEV lfd. Nr. 23) durch die Aufnahme der artenarmen Säume auf 
Bahnböschung in Teilfläche 1 der Ausgleichsmaßnahme A10 

Anlage 12.1 Landschaftspflegerischer Begleitplan mit integrierter Umweltver-
träglichkeitsstudie – Erläuterungsbericht 

Die gegenüber der Fassung vom 08.08.2017 geänderten Textpassagen und Tabel-
leneinträge sind in der Tekturfarbe blau kenntlich gemacht. Es handelt sich um fol-
gende Änderungen: 

• Anpassung der baubedingten Flächeninanspruchnahme im Kapitel 4.1.1 Bau-
bedingte Wirkfaktoren sowie in der Konfliktanalyse Kapitel 4.2.2.1 Pflanzen/ 
Biotope und 4.2.3 Boden – Konflikt KV-B1 

• Anpassung der tatsächlich in Anspruch genommenen landschaftsbildprägen-
den Strukturen durch den Entfall von baubedingten Eingriffen in Kapitel 4.2.6 

• Anpassung der Tabelle 23 „Ermittlung des Kompensationsbedarfs gemäß 
BayKompV in Wertpunkten“ 

• Kapitel 5.3.1 CEF-Maßnahmen: Dokumentation des Entfalls von nicht verfüg-
baren Teilflächen der Maßnahme A3CEF; Erweiterung der Maßnahme A5CEF 

• Kapitel 5.3.3 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen: 

o Änderung des Maßnahmenkonzepts A8 -  aufgrund des Reinbestands 
an Kanadischer Goldrute Entwicklung eines Feuchtgebüschs am Bö-
schungsfuß 

o A9: Abzug der von Grundstückseigentümer nicht als Ausgleichsfläche 
zur Verfügung gestellter Teilflächen (Flurstück 406); Dokumentation der 
geänderten Ansaat der bauzeitlich genutzten Flächen. 

o A10: Entfall der Teilfläche 2 

o A11: Abzug der von Grundstückseigentümer nicht als Ausgleichsfläche 
zur Verfügung gestellter Teilflächen; Änderung des Maßnahmenkon-
zepts aufgrund der Wiederaufnahme der intensiven landwirtschaftli-
chen Nutzung nach der Bauphase 

o A12: Entfall nicht umsetzbarer bzw. nicht für die Bepflanzung zur Verfü-
gung gestellter Teilflächen 

o A13: Abzug des nicht in Anspruch genommenen Feuchtbiotops am 
Aquädukt in Stetten und Aufnahme der Aufwertung der feuchten Hoch-
staudenfluren entlang des Brunnenbachs und Pflanzung eines Feucht-
gebüschs in Maßnahmenkonzept 
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o A15: Neue Ausgleichsmaßnahme auf im Zuge der Bauausführung er-
worbenen Grundstück 

o A16: Aufgrund der Ausweitung des benachbarten Ackers auf Bahnbe-
gleitstreifen und die damit verbundene Beschädigung von Zau-
neidechsenhabitaten und Solitärsträuchern wurden die beanspruchten 
Teilflächen neu angesät und Eichenpfähle als Grenzmarkierung aufge-
stellt. Sicherung der Maßnahme als dauerhafte Ausgleichsfläche. Nicht 
bilanzierungsrelevant. 

• Anpassen der Tabelle 25: „Ermittlung des Kompensationsumfangs der Aus-
gleichs- und Ersatzmaßnahmen für das Schutzgut Arten und Lebensräume in 
Wertpunkten“ auf Grundlage der geänderten Umgriffe und Lage der Kompen-
sationsmaßnahmen 

• Anpassen der Tabelle 26: „Ausgleichsmaßnahmen für das Schutzgut Land-
schaftsbild in PFA 5.1“ 

• Kapitel 4.5.6 „Gesetzlich geschützte Biotope“: Anpassen der Flächengrößen 

• Anpassen der Tabelle 27: „Gegenüberstellung von Konflikten und Maßnah-
men gemäß Eingriffsregelung“ 

• Anpassen des Kapitels 7 Allgemeinverständliche Zusammenfassung 

• Anlage 1 – Maßnahmenblätter: Anpassen der Maßnahmenblätter A3CEF, A8, 
A9, A10, A11, A12, A13; E1; neue Maßnahmenblätter A15 und A16 

Anlage 12.4.1 Bestands- und Konfliktplan – Blatt 1 

• Entfall der BE-Fläche auf Flurstück 167 und Verlegung auf Flurstück 170 

• Anpassen der Konflikte KVP1 und KVB1 in Konfliktkasten 

Anlage 12.4.2 Bestands- und Konfliktplan – Blatt 2 

• Entfall der BE-Flächen zwischen km 23,8 und 24,1 

• Vergrößerung der BE-Fläche bei km 24,3 aufgrund des tatsächlichen Umgriffs 
während der Bauausführung 

• Anpassen der Konflikte KVP1 und KVB1 in Konfliktkasten 

Anlage 12.5.0– Legende 

• Ergänzung fehlender Bestands-Biotoptypen im Bereich der Ausgleichsmaß-
nahmen 

• Aufnahme der Ausgleichsmaßnahmen A15 und A16 

• Streichen der Ersatzmaßnahme E1 und der nachrichtlich dargestellten Maß-
nahme A10 PFA5 

 
Anlage 12.5.1– Maßnahmenplan Blatt 1 

• Detailplan 1: Aufnahme der angepassten Maßnahme A13; Entfall der Teilflä-
che Maßnahme A9 und Verlegung auf Nachbargrundstück; Streichen der 
Maßnahme A3CEF aufgrund Nicht-Verfügbarkeit 
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• Detailplan 4: Darstellen der zu erhaltenden Bestandsbiotope; Entfall der vom 
Grundstückseigentümer weiterhin genutzten Teilflächen für ein Holzlager und 
die Zuwegung 

• Detailplan 5: Entfall der Artenschutzmaßnahme A3CEF aufgrund fehlender 
Verfügbarkeit; Entfall der Maßnahme A10; Ergänzung neuer Teilflächen auf 
Bahnböschung im Bereich der Teilfläche A10-1 

Anlage 12.5.2– Maßnahmenplan Blatt 2 

• Detailplan 6: Änderung der Entwicklungsziele der Ausgleichsmaßnahme A8 in 
K122 auf Bahnböschung und B113 außerhalb der Bahnböschung 

• Detailplan 7: Erweiterung des Umgriffs der Maßnahme A5CEF auf das ge-
samte Flurstück 371 Gmkg. Gernstall 

• Detailplan 8:  

o Änderung des Entwicklungsziels innerhalb der Maßnahme A9 in K133-
GH00BK aufgrund der Entwicklung vor Ort 

o Entfall von Teilflächen der Maßnahme A12 aufgrund der nicht vorhan-
denen Eignung als Pflanzfläche (verdichtete Böschung mit Erosions-
schutzmatte) 

o Neuausweisung der Ausgleichsmaßname A15 

o Entfall der Ausgleichsmaßnahme A13, da keine bauzeitliche Inan-
spruchnahme erfolgte 

• Detailplan 9: Entfall von Teilflächen der Maßnahme A12 aufgrund fehlender 
Verfügbarkeit 

• Detailplan 10: Neuausweisung der Ausgleichsmaßnahme A16 

 

Zusammenfassung der Änderungen gegenüber der Ausgangsfassung der 
Planänderung vom 30.01.2025 

Im Zuge der Abstimmung der Nachbilanzierung sowie der Anlagen zum Antrag auf 
Planänderung mit der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreis Unterallgäu wur-
den als erste Änderung der Ausgangsfassung folgende Änderungen vorgenommen: 

Anlage 1.1 Erläuterungsbericht zur 1. Planänderung 

Nach Hinweis der Unteren Naturschutzbehörde wurde die bauzeitliche Inanspruch-
nahme von Biotopstrukturen mittlerer und hoher Bedeutung von 0,6 ha auf 0,3 ha 
berichtigt. Des Weiteren wurden die erforderlichen Änderungen in der Tabelle zur Er-
mittlung des Kompensationsumfangs noch einmal schriftlich dargelegt. 

Anlage 12.1 Landschaftspflegerischer Begleitplan mit integrierter Umweltver-
träglichkeitsstudie – Erläuterungsbericht 

Die gegenüber der Ausgangsfassung der Planänderung vom 30.01.2025 geänderten 
Textpassagen und Tabelleneinträge sind in der Tekturfarbe hellblau kenntlich ge-
macht. Es handelt sich um folgende Änderungen: 

• Kapitel 5.5.3 Kapitel 5.3.3 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen: 
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o Änderung der Tabelle 25: „Ermittlung des Kompensationsumfangs der 
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen für das Schutzgut Arten und Le-
bensräume in Wertpunkten“ bei den Ausgleichsmaßnahmen A9, A11, 
A15 und A16 aufgrund Fehler in der Wertpunkteermittlung und teil-
weise nicht anerkannter Zielbiotoptypen. 

o Änderung der Tabelle 27: „Gegenüberstellung von Konflikten und Maß-
nahmen gemäß Eingriffsregelung“ auf Grundlage der geänderten Kom-
pensationsumfänge 

o Übernahme der Änderungen in Allgemeinverständliche Zusammenfas-
sung. 


