Stralenbauverwaltung
Autobahn GmbH des Bundes

StraRe / Abschnittsnummer / Station: (von-bis)

A 10 / 050-070 / km 27,995 bis 33,946

A 10, km 30,500 - Neubau AS Freienbrink-Nord
Entscheidungsvorlage Radweganschluss

Projis-/Identnummer:

| Bauwerks-Nr. (ASB):

Vorentwurf
Kostenschatzung

bisher neu
Gesamtkosten der BaumaRnahme in Mio. € in Mio. €
Datum letzte Kosteniiberpriifung/-abstimmung
Datum aufgestellt 25.07.2023
Bau 4,162
Grunderwerb -
Summe Gesamtkosten 4,162

Aufgestellt:




Ubersicht der Gesamtkosten und Verteilung auf die Beteiligten

Blatt A

Bezeichnung des Projektes
Bezeichnung des Teilprojektes
Bezeichnung der
StraBenbaumafnahme

A 10, km 30,500 - Neubau AS Freienbrink-Nord
Variantenuntersuchung Radweg

Bezeichnung des Bauwerks /
der Leistung / der Variante

Variante 5

Stationierung

Lange: Kostenschatzung
0,500 km Vorentwurf

Projis-/Identnummer:

Bauwerks-Nr. (ASB):

Trager der BaumaBnahme:

Gesamtkosten der BaumaRnahme

bisher
in Mio. €

neu
in Mio. €

Datum letzte Kosteniiberpriifung/-abstimmung

Datum aufgestellt

25.07.2023

Bau

4,162

Grunderwerb

’

Summe Gesamtkosten

4,162

Gesamtkosten/km 8,324 Mio. €/km | (Baukosten ohne HG 6)/km

0,286 Mio. €/km

Baukosten/km 8,324 Mio. €/km | Grunderwerbskosten/km

-,—-- Mio. €/km

Briickenflache

gm | Kosten pro Einheit

€/qm

Tunnellange

m | Kosten pro Einheit

€/m

Troglange

m | Kosten pro Einheit

€/m

Wandflache

gm | Kosten pro Einheit

€/qm

Die Gesamtkosten verteilen sich auf die Beteiligten wie folgt:

Beteiligte

bisher neu

in Mio. € in Mio. €

Differenz
in Mio. €

1. Bund

a aus Mitteln des StraBenbauhaushaltes

Bau:
GE:
Gesamt

b aus sonstigen Mitteln

Bau:
GE:
Gesamt

2. Land

Bau:
GE:
Gesamt

3. Kreis Landkreis Oder-Spree

Bau:
GE:
Gesamt

4,162

4,162

4. Gemeinde

Bau:
GE:
Gesamt

5. Sonstige

Bau:
GE:
Gesamt

Stand KBK: 8/2019 - Kostra AKVS 16.0

Seite 1von 9




Zusammenstellung der Kosten fiir die Teile

Blatt C

Bezeichnung des Projektes
Bezeichnung des Teilprojektes

Bezeichnung der

StraRenbaumaRBnahme

A 10, km 30,500 - Neubau AS Freienbrink-Nord

Variantenuntersuchung Radweg

Bezeichnung des Bauwerks /
der Leistung / der Variante

Variante 5

Stationierung

Lange:
0,500 km

Kostenschatzung
Vorentwurf

Projis-/Identnummer:

Bauwerks-Nr. (ASB):

Trager der BaumaBnahme:

Bezeichnung des Hauptteils:
Bezeichnung des Teils:

1 Strecke ohne Kostenteilung

01 Radweg Variante 5 gemaB ERA 2010 (einseitig aufgestanderte Rampe)

Haupter nbezeichnun bisher neu Differenz
auptgruppenbezeichnung in Mio. € in Mio. € in Mio. €
1 Grunderwerb —
) Ba'ustellenelnrlchtung, baubegleitende 0,007
Leistungen
Verkehrssicherung an Arbeitsstellen 0,004
Erdbau (Untergrund, Unterbau,
Entwdsserung von Straflen), 0,048
Bodenerkundung, Entsorgung
Oberbau 0,075
Konstruktiver Ingenieurbau 4,019
Landschaftsbau 0,007
Ausstattung 0,002
Sonstige besondere Anlagen und L
Kosten !
Summe 4,162
zugrunde gelegter MWSt-Satz 19%
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Berechnung der Einzelkosten

Blatt E

Bezeichnung des Projektes
Bezeichnung des Teilprojektes

Bezeichnung der
StraRenbaumaRBnahme

A 10, km 30,500 - Neubau AS Freienbrink-Nord
Variantenuntersuchung Radweg

Bezeichnung des Bauwerks /
der Leistung / der Variante

Variante 5

Stationierung

Lange:
0,500 km

Kostenschatzung
Vorentwurf

Projis-/Identnummer:

Bauwerks-Nr. (ASB):

Trager der BaumaBnahme:

Bezeichnung des Hauptteils:

Bezeichnung des Teils:

1 Strecke ohne Kostenteilung

01 Radweg Variante 5 gemaB ERA 2010 (einseitig aufgestanderte Rampe)

KBK-Nr. Einheit | Beschreibung Menge Kosten je Einzel-
Einheit € kosten €

2 Baustelleneinrichtung, baubegleitende Leistungen

2.000 Baustelleneinrichtung, baubegleitende Leistungen

2.000.0 Baustelleneinrichtung, baubegleitende Leistungen

2.000.0.001 psch Baustelleneinrichtung, baubegleitende 1 5.653,25 5.653
Leistungen
Annahme 5 % der Nettosumme der HG 3 - 5 und
7 - 9 des Teils
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Berechnung der Einzelkosten

Blatt E

Bezeichnung des Projektes
Bezeichnung des Teilprojektes

Bezeichnung der
StraRenbaumaRBnahme

A 10, km 30,500 - Neubau AS Freienbrink-Nord
Variantenuntersuchung Radweg

Bezeichnung des Bauwerks /
der Leistung / der Variante

Variante 5

Stationierung

Lange:
0,500 km

Kostenschatzung
Vorentwurf

Projis-/Identnummer:

Bauwerks-Nr. (ASB):

Trager der BaumaBnahme:

Bezeichnung des Hauptteils:

Bezeichnung des Teils:

1 Strecke ohne Kostenteilung

01 Radweg Variante 5 gemaB ERA 2010 (einseitig aufgestanderte Rampe)

KBK-Nr.

Einheit

Beschreibung

Menge

Kosten je
Einheit €

Einzel-
kosten €

3 Verkehrssicherung an Arbeitsstellen

3.000 Verkehrssicherung an Arbeitsstellen

3.000.0 Verkehrssicherung an Arbeitsstellen

3.000.0.001

psch

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen

Annahme 3 % der Nettosumme der HG 4 - 5 und

7 - 9 des Teils

3.293,16

3.293
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Berechnung der Einzelkosten

Blatt E

Bezeichnung des Projektes
Bezeichnung des Teilprojektes
Bezeichnung der
StraBenbaumafnahme

A 10, km 30,500 - Neubau AS Freienbrink-Nord
Variantenuntersuchung Radweg

Bezeichnung des Bauwerks /

Vari
der Leistung / der Variante ariante 5

Stationierung

Linge: Kostenschatzung Projis-/Identnummer: Bauwerks-Nr. (ASB):
0,500 km Vorentwurf

Trager der BaumaBnahme:

Bezeichnung des Hauptteils:

Bezeichnung des Teils:

1 Strecke ohne Kostenteilung

01 Radweg Variante 5 gemaB ERA 2010 (einseitig aufgestianderte Rampe)

KBK-Nr.

Einheit

Beschreibung

Menge

Kosten je Einzel-
Einheit € kosten €

4 Erdbau (Untergrund, Unterbau, Entwdsserung von Strallen), Bodenerkundung, Entsorgung

4.000 Erdbau (Untergrund, Unterbau, Entwasserung von StraRen), Bodenerkundung, Entsorgung

4.000.0 Erdbau (Untergrund, Unterbau, Entwdsserung von StraRen), Bodenerkundung, Entsorgung

4.000.0.001

psch

Erdbau (Untergrund, Unterbau, Entwasserung
von StralRen), Bodenerkundung, Entsorgung
Baufeldfreimachung:

Trasse abrdumen von Steinen, Schutt, Unrat
und Aufwuchs einschl. Wurzelwerk:

ca. 7.000 m?x 2,50 €/m? = 17.500 €

Bodenbewegung (Auftrag):
ca. 600 m3x 21 €/m3=12.600 €

Bodenbewegung (Abtrag und Entsorgung):
ca. 190 m3x 18 €/m3=3.420 €

Mulden herstellen:
555mx 10€/m =5.550 €
Kosten auf 1.000 € gerundet

1

40.000,00 40.000

Stand KBK: 8/2019 - Kostra AKVS 16.0

Seite 5von 9




Berechnung der Einzelkosten

Blatt E

Bezeichnung des Projektes
Bezeichnung des Teilprojektes

Bezeichnung der

StraRenbaumaRBnahme

A 10, km 30,500 - Neubau AS Freienbrink-Nord
Variantenuntersuchung Radweg

Bezeichnung des Bauwerks /
der Leistung / der Variante

Variante 5

Stationierung

Lange:
0,500 km

Kostenschatzung
Vorentwurf

Projis-/Identnummer:

Bauwerks-Nr. (ASB):

Trager der BaumaBnahme:

Bezeichnung des Hauptteils:
Bezeichnung des Teils:

1 Strecke ohne Kostenteilung

01 Radweg Variante 5 gemaB ERA 2010 (einseitig aufgestanderte Rampe)

KBK-Nr. Einheit | Beschreibung Menge Kosten je Einzel-
Einheit € kosten €

5 Oberbau

5.000 Oberbau

5.000.0 Oberbau

5.000.0.001 psch Oberbau 1 63.000,00 63.000
Radwege herstellen (Asphalt):
1.575 m? x 40 €/m? = 63.000 €
Kosten auf 1.000 € gerundet
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Berechnung der Einzelkosten

Blatt E

Bezeichnung des Projektes
Bezeichnung des Teilprojektes

Bezeichnung der

StraRenbaumaR|

A 10, km 30,500 - Neubau AS Freienbrink-Nord
Variantenuntersuchung Radweg

nahme

Bezeichnung des Bauwerks /
der Leistung / der Variante

Variante 5

Stationierung

Lange:
0,500 km

Kostenschatzung
Vorentwurf

Projis-/Identnummer:

Bauwerks-Nr. (ASB):

Trager der BaumaBnahme:

Bezeichnung des Hauptteils:

Bezeichnung des Teils:

1 Strecke ohne Kostenteilung

01 Radweg Variante 5 gemaB ERA 2010 (einseitig aufgestanderte Rampe)

KBK-Nr. Einheit | Beschreibung Menge Kosten je Einzel-
Einheit € kosten €

6 Konstruktiver Ingenieurbau

6.100 Briicken

6.100.1 Briicken

6.100.1.010 m? BW 2103b 657 4.850,00 3.186.450
Zuarbeit Kosten durch LAP, Stand 25.07.2023:
EP 4.850 €/m?
einseitig aufgestanderte Rampe

6.100.1.010 m? BW 2103 32 5.950,00 190.400
nur Mehrkosten fiir die zusdtzlich erforderliche
Bauwerkslénge fiir die Uberspannung des
untenliegenden autobahnparallelen Radweges
angesetzt:
7 m Mehrlédnge x 4,50 m Nutzbreite = rd. 32 m?
Zuarbeit Kosten durch LAP, Stand 25.07.2023:
EP 5.950 €/m?
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Berechnung der Einzelkosten

Blatt E

Bezeichnung des Projektes
Bezeichnung des Teilprojektes
Bezeichnung der
StraBenbaumafnahme

A 10, km 30,500 - Neubau AS Freienbrink-Nord
Variantenuntersuchung Radweg

Bezeichnung des Bauwerks /
der Leistung / der Variante

Variante 5

Stationierung

Lange: Kostenschatzung
0,500 km Vorentwurf

Projis-/Identnummer:

Bauwerks-Nr. (ASB):

Trager der BaumaBnahme:

Bezeichnung des Hauptteils:
Bezeichnung des Teils:

1 Strecke ohne Kostenteilung

01 Radweg Variante 5 gemaB ERA 2010 (einseitig aufgestianderte Rampe)

KBK-Nr. Einheit | Beschreibung Menge Kosten je Einzel-
Einheit € kosten €

7 Landschaftsbau

7.000 Landschaftsbau

7.000.0 Landschaftsbau

7.000.0.001 psch Landschaftsbau 1 5.653,25 5.653
Annahme 5 % der Nettosumme der HG 2 - 5 und
8 - 9 des Teils

Stand KBK: 8/2019 - Kostra AKVS 16.0 Seite 8 von 9




Berechnung der Einzelkosten

Blatt E

Bezeichnung des Projektes
Bezeichnung des Teilprojektes
Bezeichnung der
StraBenbaumafnahme

A 10, km 30,500 - Neubau AS Freienbrink-Nord
Variantenuntersuchung Radweg

Bezeichnung des Bauwerks /
der Leistung / der Variante

Variante 5

Stationierung

Lange: Kostenschatzung
0,500 km Vorentwurf

Projis-/Identnummer:

Bauwerks-Nr. (ASB):

Trager der BaumaBnahme:

Bezeichnung des Hauptteils:
Bezeichnung des Teils:

1 Strecke ohne Kostenteilung

01 Radweg Variante 5 gemaB ERA 2010 (einseitig aufgestanderte Rampe)

KBK-Nr. Einheit | Beschreibung Menge Kosten je Einzel-
Einheit € kosten €

8 Ausstattung

8.000 Ausstattung

8.000.0 Ausstattung

8.000.0.001 psch Ausstattung 1 1.119,46 1.119
Annahme 1 % der Nettosumme der HG 3 -5, 7
und 9 des Teils
Verkehrszeichen:
ca. 8 St x 150 €/5t =1.200 €
K ok ok ok ok ok K K K K ok ok ok ok K K K K ok ok ok ok
Gesamt: ca. 1.200 €
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