Stralenbauverwaltung
Autobahn GmbH des Bundes

StraRe / Abschnittsnummer / Station: (von-bis)

A 10 / 050-070 / km 27,995 bis 33,946

A 10, km 30,500 - Neubau AS Freienbrink-Nord
Entscheidungsvorlage Radweganschluss

Projis-/Identnummer:

| Bauwerks-Nr. (ASB):

Vorentwurf
Kostenschatzung

bisher neu
Gesamtkosten der BaumaRnahme in Mio. € in Mio. €
Datum letzte Kosteniiberpriifung/-abstimmung
Datum aufgestellt 25.07.2023
Bau 0,964
Grunderwerb -
Summe Gesamtkosten 0,964

Aufgestellt:




Ubersicht der Gesamtkosten und Verteilung auf die Beteiligten

Blatt A

Bezeichnung des Projektes
Bezeichnung des Teilprojektes
Bezeichnung der
StraBenbaumafnahme

A 10, km 30,500 - Neubau AS Freienbrink-Nord
Variantenuntersuchung Radweg

Bezeichnung des Bauwerks /
der Leistung / der Variante

Variante 5

Stationierung

Lange: Kostenschatzung
0,500 km Vorentwurf

Projis-/Identnummer:

Bauwerks-Nr. (ASB):

Trager der BaumaBnahme:

Gesamtkosten der BaumaRnahme

bisher
in Mio. €

neu
in Mio. €

Datum letzte Kosteniiberpriifung/-abstimmung

Datum aufgestellt

25.07.2023

Bau

0,964

Grunderwerb

’

Summe Gesamtkosten

0,964

Gesamtkosten/km

1,928 Mio. €/km | (Baukosten ohne HG 6)/km

0,506 Mio. €/km

Baukosten/km

1,928 Mio. €/km | Grunderwerbskosten/km

-,—-- Mio. €/km

Briickenflache

gm | Kosten pro Einheit

€/qm

Tunnellange

m | Kosten pro Einheit

€/m

Troglange

m | Kosten pro Einheit

€/m

Wandflache

gm | Kosten pro Einheit

€/qm

Die Gesamtkosten verteilen sich auf die Beteiligten wie folgt:

Beteiligte

bisher
in Mio. €

neu
in Mio. €

Differenz
in Mio. €

1. Bund

a aus Mitteln des StraBenbauhaushaltes

Bau:
GE:
Gesamt

b aus sonstigen Mitteln

Bau:
GE:
Gesamt

2. Land

Bau:
GE:
Gesamt

3. Kreis Landkreis Oder-Spree

Bau:
GE:
Gesamt

0,964

0,964

4. Gemeinde

Bau:
GE:
Gesamt

5. Sonstige

Bau:
GE:
Gesamt

Stand KBK: 8/2019 - Kostra AKVS 16.0

Seite 1von 10




Zusammenstellung der Kosten fiir die Teile

Blatt C

Bezeichnung des Projektes
Bezeichnung des Teilprojektes

Bezeichnung der

StraRenbaumaRBnahme

A 10, km 30,500 - Neubau AS Freienbrink-Nord

Variantenuntersuchung Radweg

Bezeichnung des Bauwerks /
der Leistung / der Variante

Variante 5

Stationierung

Lange:
0,500 km

Kostenschatzung
Vorentwurf

Projis-/Identnummer:

Bauwerks-Nr. (ASB):

Trager der BaumaBnahme:

Bezeichnung des Hauptteils:
Bezeichnung des Teils:

1 Strecke ohne Kostenteilung

01 Radweg Variante 6 gemdB ERA 2010 (Gabionen-Stitzwdande mit Rampe)

Haupter nbezeichnun bisher neu Differenz
auptgruppenbezeichnung in Mio. € in Mio. € in Mio. €
1 Grunderwerb —
) Ba'ustellenelnrlchtung, baubegleitende 0,012
Leistungen
Verkehrssicherung an Arbeitsstellen 0,007
Erdbau (Untergrund, Unterbau,
Entwdsserung von Straflen), 0,116
Bodenerkundung, Entsorgung
Oberbau 0,103
Konstruktiver Ingenieurbau 0,711
Landschaftsbau 0,012
Ausstattung 0,003
Sonstige besondere Anlagen und L
Kosten !
Summe 0,964

zugrunde gelegter MWSt-Satz 19%

Stand KBK: 8/2019 - Kostra AKVS 16.0

Seite 2von 10




Berechnung der Einzelkosten

Blatt E

Bezeichnung des Projektes
Bezeichnung des Teilprojektes

Bezeichnung der
StraRenbaumaRBnahme

A 10, km 30,500 - Neubau AS Freienbrink-Nord
Variantenuntersuchung Radweg

Bezeichnung des Bauwerks /
der Leistung / der Variante

Variante 5

Stationierung

Lange:
0,500 km

Kostenschatzung
Vorentwurf

Projis-/Identnummer:

Bauwerks-Nr. (ASB):

Trager der BaumaBnahme:

Bezeichnung des Hauptteils:

Bezeichnung des Teils:

1 Strecke ohne Kostenteilung

01 Radweg Variante 6 gemdB ERA 2010 (Gabionen-Stitzwdande mit Rampe)

KBK-Nr. Einheit | Beschreibung Menge Kosten je Einzel-
Einheit € kosten €
2 Baustelleneinrichtung, baubegleitende Leistungen
2.000 Baustelleneinrichtung, baubegleitende Leistungen
2.000.0 Baustelleneinrichtung, baubegleitende Leistungen
2.000.0.001 psch Baustelleneinrichtung, baubegleitende 1 10.034,60 10.035

Leistungen
Annahme 5 % der Nettosumme der HG 3 - 5 und
7 - 9 des Teils

Stand KBK: 8/2019 - Kostra AKVS 16.0

Seite 3von 10




Berechnung der Einzelkosten

Blatt E

Bezeichnung des Projektes
Bezeichnung des Teilprojektes

Bezeichnung der
StraRenbaumaRBnahme

A 10, km 30,500 - Neubau AS Freienbrink-Nord
Variantenuntersuchung Radweg

Bezeichnung des Bauwerks /
der Leistung / der Variante

Variante 5

Stationierung

Lange:
0,500 km

Kostenschatzung
Vorentwurf

Projis-/Identnummer:

Bauwerks-Nr. (ASB):

Trager der BaumaBnahme:

Bezeichnung des Hauptteils:

Bezeichnung des Teils:

1 Strecke ohne Kostenteilung

01 Radweg Variante 6 gemdB ERA 2010 (Gabionen-Stitzwdande mit Rampe)

KBK-Nr. Einheit | Beschreibung Menge Kosten je Einzel-
Einheit € kosten €
3 Verkehrssicherung an Arbeitsstellen
3.000 Verkehrssicherung an Arbeitsstellen
3.000.0 Verkehrssicherung an Arbeitsstellen
3.000.0.001 psch Verkehrssicherung an Arbeitsstellen 1 5.845,41 5.845

Annahme 3 % der Nettosumme der HG 4 - 5 und

7 - 9 des Teils

Stand KBK: 8/2019 - Kostra AKVS 16.0
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Berechnung der Einzelkosten

Blatt E

Bezeichnung des Projektes
Bezeichnung des Teilprojektes
Bezeichnung der

A 10, km 30,500 - Neubau AS Freienbrink-Nord
Variantenuntersuchung Radweg

StraRenbaumaRBnahme

Bezeichnung des Bauwerks /
der Leistung / der Variante

Variante 5

Stationierung

Lange:
0,500 km

Kostenschatzung Projis-/ldentnummer:
Vorentwurf

Bauwerks-Nr. (ASB):

Trager der BaumaBnahme:

Bezeichnung des Hauptteils:

Bezeichnung des Teils:

1 Strecke ohne Kostenteilung

01 Radweg Variante 6 gemdB ERA 2010 (Gabionen-Stitzwande mit Rampe)

KBK-Nr.

Einheit

Beschreibung

Menge

Kosten je
Einheit €

Einzel-
kosten €

4 Erdbau (Untergrund, Unterbau, Entwdsserung von Strallen), Bodenerkundung, Entsorgung

4.000 Erdbau (Untergrund, Unterbau, Entwasserung von StraRen), Bodenerkundung, Entsorgung

4.000.0 Erdbau (Untergrund, Unterbau, Entwdsserung von StraRen), Bodenerkundung, Entsorgung

4.000.0.001

psch

Erdbau (Untergrund, Unterbau, Entwasserung
von StralRen), Bodenerkundung, Entsorgung
Baufeldfreimachung:

Trasse abrdumen von Steinen, Schutt, Unrat
und Aufwuchs einschl. Wurzelwerk:

ca. 7.000 m?x 2,50 €/m? = 17.500 €

Bodenbewegung (Auftrag):
ca. 2.700 m* x 21 €/m*=56.700 €

Bodenbewegung (Abtrag und Entsorgung):
ca. 190 m3x 18 €/m3=3.420 €

Mulden herstellen:
555mx 10€/m =5.550 €
Kosten auf 1.000 € gerundet

1

84.000,00

84.000

4.106 Erdbau

4.106.4 Geotextilien, Geokunststoffe

4.106.4.011

m2

Geotextilien, Geokunststoffe als Bewehrung
verlegen bzw. einbauen

Einbau Geogitter fiir zwischen Gabionen-
Stiitzwdnden zur Stabilisierung der
Radwegrampe, Einbau in allen Lagen:

Breite 4,5 m (RW-Breite 3,50 m + beidseitige
Einspannung) x Ldnge 625 m (insges. 6 Lagen
unterschiedlicher Linge) = rd. 2.850 m?

2.850

4,50

12.825

Stand KBK: 8/2019 - Kostra AKVS 16.0
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Berechnung der Einzelkosten

Blatt E

Bezeichnung des Projektes
Bezeichnung des Teilprojektes

Bezeichnung der

StraRenbaumaRBnahme

A 10, km 30,500 - Neubau AS Freienbrink-Nord
Variantenuntersuchung Radweg

Bezeichnung des Bauwerks /
der Leistung / der Variante

Variante 5

Stationierung

Lange:
0,500 km

Kostenschatzung
Vorentwurf

Projis-/Identnummer:

Bauwerks-Nr. (ASB):

Trager der BaumaBnahme:

Bezeichnung des Hauptteils:
Bezeichnung des Teils:

1 Strecke ohne Kostenteilung

01 Radweg Variante 6 gemdB ERA 2010 (Gabionen-Stitzwande mit Rampe)

KBK-Nr. Einheit | Beschreibung Menge Kosten je Einzel-
Einheit € kosten €
5 Oberbau
5.000 Oberbau
5.000.0 Oberbau
5.000.0.001 psch Oberbau 1 86.000,00 86.000

2.150 m? x 40 €/m? = 86.000 €
Kosten auf 1.000 € gerundet

Stand KBK: 8/2019 - Kostra AKVS 16.0
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Berechnung der Einzelkosten

Blatt E

Bezeichnung des Projektes
Bezeichnung des Teilprojektes

Bezeichnung der

StraRenbaumaRBnahme

Variantenuntersuchung Radweg

A 10, km 30,500 - Neubau AS Freienbrink-Nord

Bezeichnung des Bauwerks /
der Leistung / der Variante

Variante 5

Stationierung

Lange:
0,500 km

Kostenschatzung
Vorentwurf

Projis-/Identnummer:

Bauwerks-Nr. (ASB):

Trager der BaumaBnahme:

Bezeichnung des Hauptteils:
Bezeichnung des Teils:

1 Strecke ohne Kostenteilung

01 Radweg Variante 6 gemaR ERA 2010 (Gabionen-Stitzwdande mit Rampe)

KBK-Nr.

Einheit

Beschreibung

Menge

Kosten je
Einheit €

Einzel-
kosten €

6 Konstruktiver Ingenieurbau

6.100 Briicken

6.100.1 Briicken

6.100.1.010 | m?

BW 2103

nur Mehrkosten fiir die zusétzlich erforderliche
Bauwerkslénge fiir die Uberspannung des

untenliegenden autobahnparallelen Radweges
angesetzt:

7 m Mehrlédnge x 4,50 m Nutzbreite = rd. 32 m?
Zuarbeit Kosten durch LAP, Stand 25.07.2023:
EP 5.950 €/m?

32

5.950,00

190.400

6.300 Wande

6.300.1 Stiitzwand

6.300.1.010 m

Gabionen-Stiitzwand 1
Ldnge 136,5 m x Héhe i.M. 4,0 m = rd. 550 m?

x1,0m =550 m?3

davon trapezférmige Oberkante:
136,5mx1,0mx 1,0 m=rd. 140 m?

X 460 €/m?* = 64.400 €

verbleiben: 550 m3- 140 m3 = 410 m3
x 230 €/m?=94.300 €

zuzliglich Gelédnder/Absturzsicherung:
136,5mx275€/m=rd. 37.550 €

zuziiglich Betonfundament:
136,5mx1,5mxiM. 0,50m =rd. 105 m3x 35
€/m3=rd. 3.700 €

zuziiglich Schottertragschicht:
136,5mx1,5mx030m=rd. 65 m3x45€/m3=
rd. 3.000 €

550

370,00

203.500

6.300.1.010 m

Gabionen-Stiitzwand 2
Ldnge 136,5 m x Héhe i.M. 4,0 m = rd. 550 m?
x 1,0 m =550 m3

550

370,00

203.500

Stand KBK: 8/2019 - Kostra AKVS 16.0
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Berechnung der Einzelkosten

Blatt E

Bezeichnung des Projektes
Bezeichnung des Teilprojektes

Bezeichnung der
StraRenbaumaRBnahme

Variantenuntersuchung Radweg

A 10, km 30,500 - Neubau AS Freienbrink-Nord

Bezeichnung des Bauwerks /
der Leistung / der Variante

Variante 5

Stationierung

Lange:
0,500 km

Kostenschatzung
Vorentwurf

Projis-/Identnummer:

Bauwerks-Nr. (ASB):

Trager der BaumaBnahme:

Bezeichnung des Hauptteils:

Bezeichnung des Teils:

1 Strecke ohne Kostenteilung

01 Radweg Variante 6 gemaR ERA 2010 (Gabionen-Stitzwdande mit Rampe)

KBK-Nr.

Einheit

Beschreibung

Menge

Kosten je
Einheit €

Einzel-
kosten €

davon trapezférmige Oberkante:
136,5mx1,0mx 1,0 m = rd. 140 m?
x 460 €/m?* = 64.400 €

verbleiben: 550 m? - 140 m® = 410 m?
x 230 €/m3=94.300 €

zuziiglich Geldnder/Absturzsicherung:
136,5m x 275 €/m=rd. 37.550 €

zuziiglich Betonfundament:
136,5mx1,5mxi.M. 0,50 m=rd. 105 m3*x 35
€/m3=rd. 3.700 €

zuziiglich Schottertragschicht:
136,5mx1,5mx0,30m=rd. 65 m3x 45 €/m3=
rd. 3.000 €

Stand KBK: 8/2019 - Kostra AKVS 16.0
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Berechnung der Einzelkosten

Blatt E

Bezeichnung des Projektes
Bezeichnung des Teilprojektes
Bezeichnung der
StraBenbaumafnahme

A 10, km 30,500 - Neubau AS Freienbrink-Nord
Variantenuntersuchung Radweg

Bezeichnung des Bauwerks /
der Leistung / der Variante

Variante 5

Stationierung

Lange: Kostenschatzung
0,500 km Vorentwurf

Projis-/Identnummer:

Bauwerks-Nr. (ASB):

Trager der BaumaBnahme:

Bezeichnung des Hauptteils:
Bezeichnung des Teils:

1 Strecke ohne Kostenteilung

01 Radweg Variante 6 gemdB ERA 2010 (Gabionen-Stitzwdande mit Rampe)

KBK-Nr. Einheit | Beschreibung Menge Kosten je Einzel-
Einheit € kosten €
7 Landschaftsbau
7.000 Landschaftsbau
7.000.0 Landschaftsbau
7.000.0.001 psch Landschaftsbau 1 10.034,60 10.035

8 - 9 des Teils

Annahme 5 % der Nettosumme der HG 2 - 5 und

Stand KBK: 8/2019 - Kostra AKVS 16.0
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Berechnung der Einzelkosten

Blatt E

Bezeichnung des Projektes
Bezeichnung des Teilprojektes
Bezeichnung der
StraBenbaumafnahme

A 10, km 30,500 - Neubau AS Freienbrink-Nord
Variantenuntersuchung Radweg

Bezeichnung des Bauwerks /
der Leistung / der Variante

Variante 5

Stationierung

Lange: Kostenschatzung
0,500 km Vorentwurf

Projis-/Identnummer:

Bauwerks-Nr. (ASB):

Trager der BaumaBnahme:

Bezeichnung des Hauptteils:
Bezeichnung des Teils:

1 Strecke ohne Kostenteilung

01 Radweg Variante 6 gemdB ERA 2010 (Gabionen-Stitzwdande mit Rampe)

KBK-Nr. Einheit | Beschreibung Menge Kosten je Einzel-
Einheit € kosten €
8 Ausstattung
8.000 Ausstattung
8.000.0 Ausstattung
8.000.0.001 psch Ausstattung 1 1.987,05 1.987

und 9 des Teils

Annahme 1 % der Nettosumme der HG 3 -5, 7

Verkehrszeichen:
ca. 8 Stx 150 €/St=1.200 €

K K oK K K K K K K oK KK K K K oK oK K K KK Kk ¥

Gesamt: ca. 1.200 €

Stand KBK: 8/2019 - Kostra AKVS 16.0
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