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BAUPHASE 1
MOBILISIERUNG UND VORBEREITENDE ARBEITEN

- Umleitung Fahrradverkehr/Schließung Königsweg
- Herstellen Baustraßen/ Baustelleneinrichtung
- Aushub Trockendock von Land
- Herstellen Umleitung B207 - Übergangsphase Festland 1 
– Herstellen Regenrückhaltebecken Straße RRB S5 
- Bau Arbeitsdorf
- Herstellen Arbeitsstraße mit Bahnkreuzung Alte Sundstraße zum Arbeitsdorf

FESTLAND FEHMARNSUND Fehmarn

- Mobilisierung Baggerschiffe
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x
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x
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B207Baustraße Gleis

12,5

9,53

- Herstellung Umleitung B207 mit Baustraße, Übergangsphase 1 
- Schließung Tunnel Strukkamp (*1 Ausnahmeregelung – Zufahrt Wasserwerk WBV)
- Schließung Straße Fehmarnsund

Herstellen Umleitung B207 
(Übergangsphase 2 )  und 
RRB S5
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BAUPHASE 2
VERLEGUNG B207 STRUKKAMP
(ÜBERGANGSPHASE 1)

- Herstellen Baustraßen/ Baustelleneinrichtung
- Herstellen Umleitung B207 - Übergangsphase Festland 1
- Fortsetzung Aushub Trockendock vom Land
- Herstellen Straßendämme AS Großenbrode
- Herstellen Regenrückhaltebecken RBFA 1 and 2
- Herstellung der Baustellen-Unterkünften
- Herstellen Baustraße mit Bahn Kreuzung Alte Sundstraße

FESTLAND FEHMARNSUND Fehmarn

- Ausbaggern Zugangskanal Trockendock (marin)
- Ausbaggern für Fangedamm (marin)
- Ausbaggern Trockendock (marin)

- Öffnung Umleitung B207, Übergangsphase Fehmarn 1
- Fortsetzung Herstellung Umleitung B207, Übergangsphase Fehmarn 2a
- Herstellen neue Straße zu Ferienhäuser Strukkamp 
- Herstellen Baustraßen/ Baustelleneinrichtung

x

x
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AusbaggernZugangskanal

Herstellen Umleitung B207 
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x

x

x
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Fehmarnsund

x

x

HerstellenRegenrückhaltebecken

Herstellen Arbeitsdorf

Herstellen Straßendämme 
AS Großenbrodeund 
RegenruckhaltebeckRBFA 1 & 2

SchließungStraße
Strukkamp

InbetriebnahmeUmleitung B207 mit  Baustraße , (Übergangsphase 1)

Herstellen Umleitung B207 
(Übergangsphase 2 )

Temporäre Straßen (Umleitungen) Baustraßen
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BAUPHASE 3
UMLEITUNG B207 FESTLAND 
(ÜBERGANGSPHASE 2)

- Fortsetzung Aushub Trockendock von Land
- Ausbaggern Trockendock (marin)
- Herstellen Straßendämme AS Großenbrode
- Herstellen Regenrückhaltebecken
- Errichtung Baustellen-Unterkünfte
- Aufbau Betonmischanlage
- Umleitung B207 - Übergangsphase 1 – Festland

FESTLAND FEHMARNSUND Fehmarn

- Herstellen Fangedamm
- Ausbaggern Tunnelgraben und verlegen des Fahrwassers der Wasserstraße

- Herstellen Umleitung B207 Übergangsphase Fehmarn 3
- Herstellen Baustraßen / Baustelleneinrichtung
- Aushub Absenkgraben (Fehmarn) von Land aus

x
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BAUPHASE 4
UMLEITUNG B207 FEHMARN
(ÜBERGANGSPHASE 3)

- Herstellen Trockendock
- Herstellen Straßendämme AS Großenbrode / Vorbelastung
- Herstellung Trogbauwerke Bahn Festland (1. Teil)

FESTLAND FEHMARNSUND Fehmarn

- Herstellen Fangedamm
- Nassbaggerung Tunnelgraben

- Nassbaggerung Tunnelgraben (Fehmarn)
- Herstellung Schnittstelle Verbindung TE1 – TOF mit temporären Konstruktionen
- Inbetriebnahme Umleitung B207 (Übergangsphase 3)
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BAUPHASE 5
FERTIGSTELLUNG TROCKENDOCK

- Fertigstellung Trockendock
- Herstellen Nivellierung, Bodenverbesserung, Drainage mit Pumpwerk, Einbringen Fundament 
- Herstellung Trogbauwerk Festland 

FESTLAND FEHMARNSUND Fehmarn

- Baggern Tunnelgraben und verlegen des Fahrwassers der Wasserstraße - Herstellen Tunnel offene Bauweise mit temporären Konstruktionen
- Abriss Tunnel Strukkamp
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HerstellenRegenrückhaltebecken 
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BAUPHASE 6
HERSTELLEN, VERHOLEN UND PARKEN 
ELEMENTE 1-3 UND RÜCKBAU TEMP. FANGEDAMM 
TROCKENDOCKTOR (BAUGRUPPE 1)

- Herstellen Tunnelelemente 1-3
- Herstellen Verbindungskonstruktion Trockendock
- Rückbau temp. Fangedamm
- Installieren des schwimmenden Trockendocktors 
- Herstellen Düker / Durchlass - Großenbrode
- Herstellung Trogbauwerke Bahn Festland

FESTLAND FEHMARNSUND Fehmarn

- Ausbaggern Tunnelgraben (marin)
- Einbau Kiesbett Tunnelelemente 1-3
- Verholen Elemente 1-3 zum Zwischenlagerplatz 

x

x

x

x
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-10m
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AusbaggernTunnelgraben

- Herstellen Tunnel offene Bauweise mit temporären Konstruktionen

Herstellen Verbindungs-
konstruktion Trockendock

Strukkamp
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Großenbrode

x

x

x

Herstellen Straßendämme
AS Großenbrode
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Zwischenlagerplatz 

`
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BAUPHASE 7A
HERSTELLEN, VERHOLEN UND PARKEN ELEMENTE 4-6 
UND ABSENKEN ELEMENT 1

- Herstellen Tunnelelemente 4-6
- Herstellung Trogbauwerke Bahn Festland 

FESTLAND FEHMARNSUND Fehmarn

- Absenken TE1 

x

x

x

x

-5m -5m

-10m

-5m-5m

123

1

- Herstellen Tunnel offene Bauweise mit temporären Konstruktionen
- Herstellen gemeinsames Trogbauwerk
- Herstellen neue Straße B207 Verbindung Avendorf

Strukkamp

Avendorf

Fehmarnsund

Großenbrode

x

x

x

AbsenkenTE1 

24-Stunden-Sperrung der 
Fahrrinne während des Absenkens

X 24st.

HerstellenUmleitungB207 -Verbindung
Avendorf
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BAUPHASE 7B
HERSTELLEN, VERHOLEN UND PARKEN ELEMENTE 4-6 
UND ABSENKEN ELEMENT 2

- Herstellen Tunnelelemente 4-6
- Herstellung Trogbauwerke Bahn Festland 

FESTLAND FEHMARNSUND Fehmarn

- Absenken TE2

x

x

x

-5m -5m

-10m

-5m-5m

23

2

- Herstellen Tunnel offene Bauweise mit temporären Konstruktionen
- Herstellung gemeinsames Trogbauwerk
- Herstellen neue Straße B207 Verbindung Avendorf

Strukkamp

Avendorf

Fehmarnsund

Großenbrode

x

x

x

Absenken TE2 

24-Stunden-Sperrung der 
Fahrrinne während des Absenkens

X 24st.

HerstellenUmleitungB207 -Verbindung
Avendorf

Temporäre Straßen (Umleitungen) Baustraßen
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BAUPHASE 7C
HERSTELLEN, VERHOLEN UND PARKEN ELEMENTE 4-6 
UND ABSENKEN ELEMENT 3

- Herstellen Tunnelelemente 4-6
- Herstellung Trogbauwerke Bahn Festland 

FESTLAND FEHMARNSUND Fehmarn

x

x

x

x

-5m -5m

-10m

-5m-5m

3

3 3

24-Stunden-Sperrung der 
Fahrrinne während des Absenkens

X 24st.

- Absenken TE3
- Einbau Kiesbett TE 4-6

- Herstellen Tunnel offene Bauweise mit temporären Konstruktionen
- Herstellung gemeinsames Trogbauwerk
- Herstellen neue Straße B207 Verbindung Avendorf

Strukkamp

Avendorf

Fehmarnsund

Großenbrode

x

x

x

AbsenkenTE3 

HerstellenUmleitungB207 -Verbindung
Avendorf

Temporäre Straßen (Umleitungen) Baustraßen

Legende:

Sperrungen

Straßen (am Anfang in Betrieb)

Neue Straße im Betrieb

Bestehende Situation

x

Arbeitsgebiet

Fahrradwege

Wasserweg

Temporäre Straßen im Bau
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BAUPHASE 7D
FERTIGSTELLUNG, VERHOLEN UND PARKEN 
ELEMENTE 4-6

- Herstellen Tunnelelemente 4-6
- Herstellung Trogbauwerk Bahn Festland 
- Verholen Elemente 4-6 zum Zwischenlagerplatz
- Verschließen Trockendock

FESTLAND FEHMARNSUND Fehmarn

- Einbau Boden Verfüllung Elemente 1 -3 
- Verholen Elementen 4-6 zum Zwischenlagerplatz

x

x

x

x

-5m -5m

-10m

-5m-5m

456

- Herstellen Tunnel offener Bauweise mit temporären Konstruktionen
- Herstellung gemeinsames Trogbauwerk
- Herstellen neue Straße B207 Verbindung Avendorf

Strukkamp

Avendorf

Fehmarnsund

Großenbrode

x

x

x

Herstellen Trogbauwerke mit temporären 
Konstruktionen.3

Verholen Elemente zum 
Zwischenlagerplatz 

HerstellenUmleitungB207 -Verbindung
Avendorf

`

Temporäre Straßen (Umleitungen) Baustraßen
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BAUPHASE 8A
HERSTELLEN ELEMENTE 7-9
TRANSPORT UND ABSENKEN ELEMENT 4

FESTLAND FEHMARNSUND Fehmarn

x

x

x

-5m -5m

-10m

-5m-5m

Verholen Elemente zum 
Zwischenlagerplatz 

456
3

-5m -5m

-10m

4 4

- Absenken TE4 - Herstellen Tunnelelemente 7-9
- Herstellung Trogbauwerk Bahn Festland 

  

- Herstellung gemeinsames Trogbauwerk
- Herstellung Trogbauwerk Bahn Fehmarn 
- Herstellung Trogbauwerk B207 Fehmarn
- Inbetriebnahme Verbindungsstraße nach Avendorf

Strukkamp

Avendorf

Fehmarnsund

Großenbrode

x

x

x

AbsenkenTE4 

24-Stunden-Sperrung der 
Fahrrinne während des Absenkens

X 24st.

Temporäre Straßen (Umleitungen) Baustraßen

Legende:
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Straßen (am Anfang in Betrieb)

Neue Straße im Betrieb
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x
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BAUPHASE 8B
HERSTELLEN ELEMENTE 7-9
TRANSPORT UND ABSENKEN ELEMENT 5

FESTLAND FEHMARNSUND Fehmarn

x

x

x

x

-5m -5m

-10m

-5m-5m

56
3

-5m -5m

-10m

4

-5m

-10m

-5m

5 5

Absenken TE5

- Absenken TE5 - Herstellen Tunnelelemente 7-9
- Herstellung Trogbauwerk Bahn Festland 

  

- Herstellung gemeinsames Trogbauwerk
- Herstellung Trogbauwerk Bahn Fehmarn 
- Herstellung Trogbauwerk B207 Fehmarn

Strukkamp

Avendorf

Fehmarnsund

Großenbrode

x

x

x

24-Stunden-Sperrung der 
Fahrrinne während des Absenkens

X 24st.

Temporäre Straßen (Umleitungen) Baustraßen

Legende:
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x
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BAUPHASE 8C
HERSTELLEN ELEMENTE 7-9
TRANSPORT UND ABSENKEN ELEMENT 6

- Herstellen Tunnelelemente 7-9
- Herstellung Trogbauwerk Bahn Festland 

  

FESTLAND FEHMARNSUND Fehmarn

- Absenken TE6
- Einbau Kiesbett TE 7-9

x

x

x

x

-5m -5m

-10m

-5m-5m

6
3

-5m -5m

-10m

Absenken TE6

4

-5m

-10m

-5m

6 56

- Herstellung gemeinsames Trogbauwerk
- Herstellung Trogbauwerk Bahn Fehmarn 
- Herstellung Trogbauwerk B207 Fehmarn

Strukkamp

Avendorf

Fehmarnsund

Großenbrode

x

x

x

24-Stunden-Sperrung der 
Fahrrinne während des Absenkens

X 24st.

Temporäre Straßen (Umleitungen) Baustraßen

Legende:

Sperrungen

Straßen (am Anfang in Betrieb)

Neue Straße im Betrieb

Bestehende Situation

x

Arbeitsgebiet

Fahrradwege

Wasserweg

Temporäre Straßen im Bau

Neue Straße im Bau

Baustraßen im Bau

Lokale Straßen im Betrieb

B207 im Betrieb

Bahn im Bau

Bahn im Betrieb

Bodenzwischenlager

Spülfeld

Regenrückhaltebecken 
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BAUPHASE 8D
FERTIGSTELLUNG, VERHOLEN UND PARKEN 
ELEMENTE 7-9

FESTLAND FEHMARNSUND Fehmarn

x

x

x

x

-5m -5m

-10m

-5m-5m

Verholen Elemente zum 
Zwischenlagerplatz 

3

-5m -5m

-10m

4

-5m

-10m

-5m

6 5
789

- Herstellen Tunnelelemente 7-9
- Fluten des Trockendocks
- Verholen Elemente 7-9 zum Zwischenlagerplatz
- Installieren Trockendocktor
- Herstellen Straßenbrücke 6.3.1
- Herstellen Straßenbrücke 6.3.2

- Herstellung Betriebsgebäude
- Herstellung Trogbauwerk Bahn Fehmarn 
- Herstellung Trogbauwerk B207 Fehmarn

Strukkamp

Avendorf

Fehmarnsund

Großenbrode

x

x

x

Herstellen neue Brücken BW 6.3.1/6.3.2

- Einbau Bodenverfüllung, Filterschicht und Ankerschutzschicht Element 4-6 
- Verholen Elemente zum Zwischenlagerplatz 

Herstellen Brücken 6.3.1/6.3.2

HerstellungBetriebsgebäude

Temporäre Straßen (Umleitungen) Baustraßen
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Baustraßen im Bau

Lokale Straßen im Betrieb

B207 im Betrieb

Bahn im Bau

Bahn im Betrieb

Bodenzwischenlager

Spülfeld

Regenrückhaltebecken 
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BAUPHASE 9A
HERSTELLEN ELEMENTE 10-12
TRANSPORT UND ABSENKEN ELEMENT 7

- Herstellen Tunnelelemente 10-12
- Herstellen Straßenbrücke 6.3.1
- Herstellen Straßenbrücke 6.3.2

FESTLAND FEHMARNSUND Fehmarn

x

x

x

x

-5m -5m

-10m

-5m-5m

3

-5m -5m

-10m

4

-5m

-10m

-5m

6 5
789

7 7

Absenken TE7

- Absenken TE7 - Herstellung Betriebsgebäude
- Herstellung Trogbauwerk Bahn Fehmarn 
- Herstellung Trogbauwerk B207 Fehmarn

Strukkamp

Avendorf

Fehmarnsund

Großenbrode

x

x

x

Herstellen Brücken 6.3.1/6.3.2

HerstellungBetriebsgebäude

24-Stunden-Sperrung der 
Fahrrinne während des Absenkens

X 24st.

Temporäre Straßen (Umleitungen) Baustraßen

Legende:

Sperrungen

Straßen (am Anfang in Betrieb)

Neue Straße im Betrieb

Bestehende Situation

x

Arbeitsgebiet

Fahrradwege

Wasserweg

Temporäre Straßen im Bau

Neue Straße im Bau

Baustraßen im Bau

Lokale Straßen im Betrieb

B207 im Betrieb

Bahn im Bau

Bahn im Betrieb

Bodenzwischenlager

Spülfeld

Regenrückhaltebecken 
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BAUPHASE 9B
HERSTELLEN ELEMENTEN 10-12
TRANSPORT UND ABSENKEN ELEMENT 8

FESTLAND FEHMARNSUND Fehmarn

x

x

x

x

-5m -5m

-10m

-5m-5m

3

-5m -5m

-10m

4

-5m

-10m

-5m

6 578
89

8

Absenken TE8

- Absenken TE8 - Herstellen Tunnelelemente 10-12
- Herstellen Straßenbrücke 6.3.1
- Herstellen Straßenbrücke 6.3.2

- Herstellung Betriebsgebäude
- Herstellung Trogbauwerk Bahn Fehmarn 
- Herstellung Trogbauwerk B207 Fehmarn

Strukkamp

Avendorf

Fehmarnsund

Großenbrode

x

x

x

Herstellen Brücken 6.3.1/6.3.2

HerstellungBetriebsgebäude

24-Stunden-Sperrung der 
Fahrrinne während des Absenkens

X 24st.

Temporäre Straßen (Umleitungen) Baustraßen

Legende:

Sperrungen

Straßen (am Anfang in Betrieb)

Neue Straße im Betrieb

Bestehende Situation

x

Arbeitsgebiet

Fahrradwege

Wasserweg

Temporäre Straßen im Bau

Neue Straße im Bau

Baustraßen im Bau

Lokale Straßen im Betrieb

B207 im Betrieb

Bahn im Bau

Bahn im Betrieb

Bodenzwischenlager

Spülfeld

Regenrückhaltebecken 
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BAUPHASE 9C
HERSTELLEN ELEMENTEN 10-12
TRANSPORT UND ABSENKEN ELEMENT 9

FESTLAND FEHMARNSUND Fehmarn

x

x

x
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-5m-5m
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-5m -5m
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4

-5m

-10m

-5m

6 578
9

9 9

Absenken TE9

- Absenken TE9 - Herstellen Tunnelelemente 10-12
- Öffnung Straße AS Großenbrode über die neuenBrückenbauwerke

- Herstellung Betriebsgebäude
- Herstellung Trogbauwerk Bahn Fehmarn 
- Herstellung Trogbauwerk B207 Fehmarn

Strukkamp

Avendorf

Fehmarnsund

Großenbrode

x

x

x

Herstellen Brücken 6.3.1/6.3.2

HerstellungBetriebsgebäude

24-Stunden-Sperrung der 
Fahrrinne während des Absenkens

X 24st.

x

x

Temporäre Straßen (Umleitungen) Baustraßen

Legende:

Sperrungen

Straßen (am Anfang in Betrieb)

Neue Straße im Betrieb

Bestehende Situation

x

Arbeitsgebiet

Fahrradwege

Wasserweg

Temporäre Straßen im Bau

Neue Straße im Bau

Baustraßen im Bau

Lokale Straßen im Betrieb

B207 im Betrieb

Bahn im Bau

Bahn im Betrieb

Bodenzwischenlager

Spülfeld

Regenrückhaltebecken 
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BAUPHASE 9D
HERSTELLEN ELEMENTEN 10-12
TRANSPORT UND ABSENKEN ELEMENT 9

FESTLAND FEHMARNSUND Fehmarn

x

x
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-5m-5m
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-5m -5m

-10m

4

-5m

-10m

-5m

6 5789

- Herstellen Tunnelelemente 10-12 - Herstellung Betriebsgebäude
- Herstellung Trogbauwerk Bahn Fehmarn 
- Herstellung Trogbauwerk B207 Fehmarn

Strukkamp

Avendorf

Fehmarnsund

Großenbrode

x

x

x

Herstellen Brücken 6.3.1/6.3.2

HerstellungBetriebsgebäude

24-Stunden-Sperrung der 
Fahrrinne während des Absenkens

X 24st.

x

x

Temporäre Straßen (Umleitungen) Baustraßen

Legende:

Sperrungen

Straßen (am Anfang in Betrieb)

Neue Straße im Betrieb

Bestehende Situation

x

Arbeitsgebiet

Fahrradwege

Wasserweg

Temporäre Straßen im Bau

Neue Straße im Bau

Baustraßen im Bau

Lokale Straßen im Betrieb

B207 im Betrieb

Bahn im Bau

Bahn im Betrieb

Bodenzwischenlager

Spülfeld

Regenrückhaltebecken 
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BAUPHASE 9E
HERSTELLEN ELEMENTEN 10-12
TRANSPORT UND ABSENKEN ELEMENT 9

FESTLAND FEHMARNSUND Fehmarn

x

x

x

-5m -5m

-10m

-5m-5m

3

-5m -5m

-10m

4

-5m

-10m

-5m

6 578
9

9 9

Absenken TE9

- Absenken TE9 - Herstellen Tunnelelemente 10-12 - Herstellung Betriebsgebäude
- Herstellung Trogbauwerk Bahn Fehmarn 
- Herstellung Trogbauwerk B207 Fehmarn

Strukkamp

Avendorf

Fehmarnsund

Großenbrode

x

x

x

Herstellen Brücken 6.3.1/6.3.2

HerstellungBetriebsgebäude

24-Stunden-Sperrung der 
Fahrrinne während des Absenkens

X 24st.

x

x

Temporäre Straßen (Umleitungen) Baustraßen

Legende:

Sperrungen

Straßen (am Anfang in Betrieb)

Neue Straße im Betrieb

Bestehende Situation

x

Arbeitsgebiet

Fahrradwege

Wasserweg

Temporäre Straßen im Bau

Neue Straße im Bau

Baustraßen im Bau

Lokale Straßen im Betrieb

B207 im Betrieb

Bahn im Bau

Bahn im Betrieb

Bodenzwischenlager

Spülfeld

Regenrückhaltebecken 
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FESTLAND FEHMARNSUND Fehmarn
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- Einbau Boden Verfüllung, Filterschicht und Ankerschutzschicht Element 7 -9 
- Herstellen Tunnelelemente 10-12
- Inbetriebnahme Umleitung Übergangsphase 4
- Abreißen Brücken B207 und Eisenbahn
- Herstellen Regenrückhaltebecken RRB2

- Herstellung Betriebsgebäude
- Herstellung Trogbauwerk Bahn Fehmarn 
- Herstellung Trogbauwerk B207 Fehmarn

BAUPHASE 10
UMLEITUNG B207 ÜBER NEUE BRÜCKEN
(ÜBERGANGSPHASE 4)

Strukkamp

Avendorf

Fehmarnsund

Großenbrode

x

xx
x

x

Rückbau der bestehenden Brücke B207 (Bild) – Sperrung 48h (Wochenendsperrung außerhalb Hochsaison)

HerstellungBetriebsgebäude

x

x

Regenruckhaltebecken RRB2

Temporäre Straßen (Umleitungen) Baustraßen

Legende:

Sperrungen

Straßen (am Anfang in Betrieb)

Neue Straße im Betrieb

Bestehende Situation

x

Arbeitsgebiet

Fahrradwege

Wasserweg

Temporäre Straßen im Bau

Neue Straße im Bau

Baustraßen im Bau

Lokale Straßen im Betrieb

B207 im Betrieb

Bahn im Bau

Bahn im Betrieb

Bodenzwischenlager

Spülfeld

Regenrückhaltebecken 

Abreißen Brücken B207 und Eisenbahn

Anlage zum Erläuterungsbericht - Unterlage 01.01.003 31/01/2025



FESTLAND FEHMARNSUND Fehmarn
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4

-5m

-10m

-5m

6 5789

- Herstellen Tunnelelemente 10-12
- Inbetriebnahme Umleitung Übergangsphase 5

- Herstellung Trogbauwerk Bahn Fehmarn 
- Herstellung Trogbauwerk B207 Fehmarn

BAUPHASE 11
UMLEITUNG B207 NACH RÜCKBAU BRÜCKE 
GROßENBRODE (ÜBERGANGSPHASE 5) 

Strukkamp

Avendorf

Fehmarnsund

Großenbrode

x

xx

x

- Einbau Bodenverfüllung, Filterschicht und Ankerschutzschicht Element 7-9 

x

Temporäre Straßen (Umleitungen) Baustraßen

Legende:

Sperrungen

Straßen (am Anfang in Betrieb)

Neue Straße im Betrieb

Bestehende Situation

x

Arbeitsgebiet

Fahrradwege

Wasserweg

Temporäre Straßen im Bau

Neue Straße im Bau

Baustraßen im Bau

Lokale Straßen im Betrieb

B207 im Betrieb

Bahn im Bau

Bahn im Betrieb

Bodenzwischenlager

Spülfeld

Regenrückhaltebecken 
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BAUPHASE 12
HERSTELLEN UND FERTIGSTELLUNG 
TUNNEL ELEMENTE 10-12 

- Herstellen Tunnelelemente 10-12
- Fluten des Trockendocks
  

FESTLAND FEHMARNSUND Fehmarn

x

x

-5m -5m

-10m

-5m-5m

3

-5m -5m

-10m

4

-5m

-10m

-5m

6 5789

- Herstellung Trogbauwerk Bahn Fehmarn 
- Herstellung Trogbauwerk B207 Fehmarn

Strukkamp

Avendorf

Fehmarnsund

Großenbrode

x

x

x

- Einbau Kiesbett TE 10-12
- Einbau Bodenverfüllung, Filterschicht und Ankerschutzschicht Element 7-9
- Transportieren Trockendock Tür 

x

x

Transport Trockendockschwimmtor – seitlich TE 9

Temporäre Straßen (Umleitungen) Baustraßen

Legende:

Sperrungen

Straßen (am Anfang in Betrieb)

Neue Straße im Betrieb

Bestehende Situation

x

Arbeitsgebiet

Fahrradwege

Wasserweg

Temporäre Straßen im Bau

Neue Straße im Bau

Baustraßen im Bau

Lokale Straßen im Betrieb

B207 im Betrieb

Bahn im Bau

Bahn im Betrieb

Bodenzwischenlager

Spülfeld

Regenrückhaltebecken 
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BAUPHASE 13A
TRANSPORT UND ABSENKEN ELEMENT 10

-

FESTLAND FEHMARNSUND Fehmarn
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x
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4

-5m

-10m

-5m

6 5789

Absenken TE10

- Absenken TE10 - Herstellung Trogbauwerk Bahn Fehmarn 
- Herstellung Trogbauwerk B207 Fehmarn

Strukkamp

Avendorf

Fehmarnsund

Großenbrode

x

x

x

24-Stunden-Sperrung der 
Fahrrinne während des Absenkens

X 24st.

x

x

Transport von Baustoffen – seitlich TE 9-12 

`

Temporäre Straßen (Umleitungen) Baustraßen

Legende:

Sperrungen

Straßen (am Anfang in Betrieb)

Neue Straße im Betrieb

Bestehende Situation

x

Arbeitsgebiet

Fahrradwege

Wasserweg

Temporäre Straßen im Bau

Neue Straße im Bau

Baustraßen im Bau

Lokale Straßen im Betrieb

B207 im Betrieb

Bahn im Bau

Bahn im Betrieb

Bodenzwischenlager

Spülfeld

Regenrückhaltebecken 
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BAUPHASE 13B
TRANSPORT UND ABSENKEN ELEMENT 11

-

FESTLAND FEHMARNSUND Fehmarn

x

x
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-5m-5m

3

-5m -5m

-10m

4

-5m

-10m

-5m

6 57891011

Absenken TE11

- Absenken TE11 - Herstellung Trogbauwerk Bahn Fehmarn 
- Herstellung Trogbauwerk B207 Fehmarn

Strukkamp

Avendorf

Fehmarnsund

Großenbrode

x

x

x

24-Stunden-Sperrung der 
Fahrrinne während des Absenkens

X 24st.

x

x

Temporäre Straßen (Umleitungen) Baustraßen

Legende:

Sperrungen

Straßen (am Anfang in Betrieb)

Neue Straße im Betrieb

Bestehende Situation

x

Arbeitsgebiet

Fahrradwege

Wasserweg

Temporäre Straßen im Bau

Neue Straße im Bau

Baustraßen im Bau

Lokale Straßen im Betrieb

B207 im Betrieb

Bahn im Bau

Bahn im Betrieb

Bodenzwischenlager

Spülfeld

Regenrückhaltebecken 
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BAUPHASE 13C
TRANSPORT UND ABSENKEN ELEMENT 12
UND HERSTELLEN SCHLUSSFUGE 

- Herstellen Schlussfuge

FESTLAND FEHMARNSUND Fehmarn
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6 5789101112

Absenken TE12 und herstellen 
Schlussfuge

- Absenken TE12 - Herstellung Trogbauwerk Bahn Fehmarn 
- Herstellung Trogbauwerk B207 Fehmarn

Strukkamp

Avendorf

Fehmarnsund

Großenbrode

x

x

x

24-Stunden-Sperrung der 
Fahrrinne während des Absenkens

X 24st.

x

x

`

Temporäre Straßen (Umleitungen) Baustraßen

Legende:

Sperrungen

Straßen (am Anfang in Betrieb)

Neue Straße im Betrieb

Bestehende Situation

x

Arbeitsgebiet

Fahrradwege

Wasserweg

Temporäre Straßen im Bau

Neue Straße im Bau

Baustraßen im Bau

Lokale Straßen im Betrieb

B207 im Betrieb

Bahn im Bau

Bahn im Betrieb

Bodenzwischenlager

Spülfeld

Regenrückhaltebecken 
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BAUPHASE 14
HERSTELLEN TOB UND BETRIEBSGEBÄUDE

- Herstellung TOG
- Fertigstellung Betriebsgebäude Großenbrode
- Herstellung Trogbauwerke Rettungsplatz mit Zufahrt
- Herstellen Lärmschutzwände
- Herstellung Hochwasserschutzdeich und Zuwegung Betriebsgebäude
- Herstellen Regenrückhaltebecken RBFA3

FESTLAND FEHMARNSUND Fehmarn

x

x

x

-5m -5m

-10m

-5m-5m

3

-5m -5m

-10m

4

-5m

-10m

-5m

6 5789101112
TOB

- Herstellung Trogbauwerk Bahn Fehmarn 
- Herstellung Trogbauwerk B207 Fehmarn
- Herstellung Zuwegung Betriebsgebäude

Strukkamp

Avendorf

Fehmarnsund

Großenbrode

x

x

x

- Einbau Bodenverfüllung, Filterschicht und Ankerschutzschicht Element 10-12 

FertigstellungBetriebsgebäude
Großenbrode

x

x

- Herstellen
Regenruckhaltebecken RBFA3

Temporäre Straßen (Umleitungen) Baustraßen

Legende:

Sperrungen

Straßen (am Anfang in Betrieb)

Neue Straße im Betrieb

Bestehende Situation

x

Arbeitsgebiet

Fahrradwege

Wasserweg

Temporäre Straßen im Bau

Neue Straße im Bau

Baustraßen im Bau

Lokale Straßen im Betrieb

B207 im Betrieb

Bahn im Bau

Bahn im Betrieb

Bodenzwischenlager

Spülfeld

Regenrückhaltebecken 
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BAUPHASE 15
INSTALLIEREN TECHNISCHE AUSRÜSTUNG UND
INBETRIEBNAHME UMLEITUNG VERBINDUNG AVENDORF
(ÜBERGANGSPHASE 6)

- Herstellung Trogbauwerke Rettungsplatz mit Zufahrt
- Herstellen Lärmschutzwände

FESTLAND FEHMARNSUND Fehmarn
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6 5789101112
TOB

- Herstellung und Inbetriebnahme Umleitung Verbindung Avendorf (Übergangsphase 6)

Strukkamp

Avendorf

Fehmarnsund

Großenbrode

x

x

x

- Installieren Technische Ausrüstung 

Herstellenund Inbetriebnahme Umleitung
verbindingAvendorf (Ubergangphase6)

Installieren Technische Ausrüstung Tunnel

x

x

Temporäre Straßen (Umleitungen) Baustraßen

Legende:

Sperrungen

Straßen (am Anfang in Betrieb)

Neue Straße im Betrieb

Bestehende Situation

x

Arbeitsgebiet

Fahrradwege

Wasserweg

Temporäre Straßen im Bau

Neue Straße im Bau

Baustraßen im Bau

Lokale Straßen im Betrieb

B207 im Betrieb

Bahn im Bau

Bahn im Betrieb

Bodenzwischenlager

Spülfeld

Regenrückhaltebecken 
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BAUPHASE 16
TESTEN UND INBETRIEBNAHME TUNNEL FÜR 
STRAßENVERKEHR
(ÜBERGANGSPHASE 7)

FESTLAND FEHMARNSUND Fehmarn
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6 5789101112
TOB

Strukkamp

Avendorf

Fehmarnsund

Großenbrode

x

x

- Testen Technische Ausrüstung Straßentunnel
- Testen und Inbetriebnahme Straßentunnel
- Herstellen Technische Streckenausrüstung Bahntunnel

- Rückbau Baustelleneinrichtung - Rückbau Baustelleneinrichtung

InbetriebnahmeTunnel für Straßenverkehr(Übergangphase8)

Temporäre Straßen (Umleitungen) Baustraßen

Legende:

Sperrungen

Straßen (am Anfang in Betrieb)

Neue Straße im Betrieb

Bestehende Situation

x

Arbeitsgebiet

Fahrradwege

Wasserweg

Temporäre Straßen im Bau

Neue Straße im Bau

Baustraßen im Bau

Lokale Straßen im Betrieb

B207 im Betrieb

Bahn im Bau

Bahn im Betrieb

Bodenzwischenlager

Spülfeld

Regenrückhaltebecken 
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BAUPHASE 17
INBETRIEBNAHME TUNNEL FÜR EISENBAHN

FESTLAND FEHMARNSUND Fehmarn
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TOB

Strukkamp

Avendorf

Fehmarnsund

Großenbrode

x

x

x

- Technische Streckenausrüstung Bahntunnel
- Testen und Inbetriebnahme Bahntunnel

- Fertigstellung lokale Infrastruktur und Rückbau Baustelleneinrichtung - Herstellen Rampe fur den lokalen Verkehr
- Verkehrsumleitung über neu Rampe und durch Strukkamp
- Herstellen Straßenbrücke  6.3.4
- Rückbau Baustelleneinrichtung

Temporäre Straßen (Umleitungen) Baustraßen

Legende:

Sperrungen

Straßen (am Anfang in Betrieb)

Neue Straße im Betrieb

Bestehende Situation

x

Arbeitsgebiet

Fahrradwege

Wasserweg

Temporäre Straßen im Bau

Neue Straße im Bau

Baustraßen im Bau

Lokale Straßen im Betrieb

B207 im Betrieb

Bahn im Bau

Bahn im Betrieb

Bodenzwischenlager

Spülfeld

Regenrückhaltebecken 
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BAUPHASE 18
KONTRAKT VERVOLLSTÄNDIGUNG

FESTLAND FEHMARNSUND Fehmarn
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TOB

Strukkamp

Avendorf

Fehmarnsund

Großenbrode

x

- Herstellen Straßenbrücke  6.3.4
- Fertigstellung lokale Infrastruktur und Rückbau Baustelleneinrichtung

Temporäre Straßen (Umleitungen) Baustraßen

Legende:

Sperrungen

Straßen (am Anfang in Betrieb)

Neue Straße im Betrieb

Bestehende Situation

x

Arbeitsgebiet

Fahrradwege

Wasserweg

Temporäre Straßen im Bau

Neue Straße im Bau

Baustraßen im Bau

Lokale Straßen im Betrieb

B207 im Betrieb

Bahn im Bau

Bahn im Betrieb

Bodenzwischenlager

Spülfeld

Regenrückhaltebecken 
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